
Name	Date	Title
Team 7	21. 04. 12	Sprint Review

0. 팀원 명단

강준우*, 김정서, 김태호, 정호윤

- 1. Sprint 기간 중 논의 내용(회의록) 요약
- commit rule이 업로드되었다.
- 프론트/백엔드 저장소 분리는 하지 않고, 저장소 내에서 폴더 분리만 하기로 결정되었다.
- Product backlog를 더 단순화할 필요가 있다고 합의했다. 기존 Product backlog를 수정 할 예정이다.
- Sprint 진행 상황은 Github의 Project 탭을 사용하기로 했다.
- DB는 관계성 문제로 2차 요구사항까지 보고 구축할 예정이다. 회원가입 개발에 필요한 users Table만 구축 예정.
- 다음 Scrum master는 김정서로 결정되었다.

2. Sprint Review



완성하지 않은 Login(req202)는 Product backlog로 돌아간다.

Main page는 완성되어 배포가 완료되었다.

DB는 설계는 완료했지만 2차 요구사항에 따라 변동될 수 있어 Table 생성은 하지 않았다. (https://github.com/Sakeeri/2021_SE_Team7/blob/main/doc/db.pdf)

Product backlog는 단순화할 예정이기에 기존 결정에서 개편이 예정되어 있다.