21. 04. 05

업무 분담, sprint 계획과 목표

## 1. 업무 분담

전 회의에서 결정한 내용으로 확정되었다.

Frontend : 김정서, 정호윤 Backend : 강준우, 김태호

## 2. sprint 계획과 목표

2주 동안 1차 요구사항을 전부 완성하기는 어렵다고 판단, 최소한의 목표치를 잡았다.

Frontend: Main page의 최소한의 구조 완성(로그인 창, 이벤트/공지 표시 공간)

Backend: DB 설계/구축, 회원가입 기능 완성(+ 로그인 기능)

## 3. 개발 환경 결정

개발에 사용될 언어와 프레임워크 등을 모두 포함할 수 있는 플랫폼인 VS Code로 결정. 기존에는 LAMP Stack을 사용해 진행할 예정이었으나, node.js를 사용한다면 굳이 PHP를 사용할 필요가 없다고 판단해 PHP는 배제하였다. 또한 Mysql 대신 라이센스에 신경을 쓸 필요가 없는 MariaDB를 사용할 예정이다.

원활한 버전 관리를 위해, Github에 파일을 commit할 때 팀원들 간에 통일할 규칙을 마련할 예정이다.

다음 회의 예정일 : 21. 04. 12. 20:00