## 21. 04. 12 회의록

sprint review

## 1. sprint 진행 상황 점검

메인 페이지 : 완성(담당자 : 김정서) 관리자 페이지 : 진행 중(담당자 : 정호윤) 회원가입 : 진행 중(담당자 : 김태호)

로그인 : 시작하지 않음(담당자 : 강준우)

DB 구축 : 완성(담당자 : 강준우)

## 2. feedback review

다음 product backlog부터는 더 단순하게 작성하기로 결정. sprint backlog는 Github의 Project 탭을 사용해 단순하게 구성하기로 결정. 프론트/백엔드 저장소는 분리하지 않기로 결정. 저장소의 폴더만 분리하기로 했다.

## 3. 기타

AWS EC2 인스턴스에 Filezilla로 파일 올리는 방법 공지 commit rule 공지 시험 기간 종료/2차 요구사항이 나올 때까지 1차 요구사항의 미완성 기능 개발에 집중하기로 결정

다음 회의 예정일 : 21. 04. 26. 20:00